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স্মারক নম্বর: ২২.০০.০০০০.০৮৬.১৪.০৪৬.২০.১২ তারিখ: 

১৯ জানুয়ারি ২০২২

৫ মাঘ ১৪২৮

বিষয়: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থা য়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশের শহরগুলোর (সিটি কর্পো রেশন/

পৌরসভা) জৈব আর্ব জনা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম-২য় পর্যা য়” শীর্ষ ক প্রকল্পের সংশোধিত প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ

জারি প্রসঙ্গে।
সূত্র: বিসিসিটি হতে প্রাপ্ত পত্র নং: ২২.০৬.০০০০.১২২.১৪.৮১৬.১৬ (খন্ড-১) ০৬ ও তারিখ: ০৯/০১/২০২২।
উপর্যু ক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দে শক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থা য়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশের শহরগুলোর (সিটি কর্পো রেশন/পৌরসভা) জৈব

আর্ব জনা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম-২য় পর্যা য়” শীর্ষ ক  প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি বোর্ডে র ৩৮তম সভায় প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০০ (পাঁচশত) লক্ষ টাকায় জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯

পর্য ন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। ট্রাস্টি বোর্ডে র ৪৭তম সভায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয়সহ মেয়াদ জুন ২০২০ পর্য ন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ট্রাস্টি বোর্ডে র ৫২তম সভায় বর্ণি ত প্রকল্পের

আওতায় কিশোরগঞ্জ পৌরসভার পরিবর্তে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভাকে প্রকল্প এলাকা হিসেবে অন্তর্ভু ক্তকরণ এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আন্ত:খাত সমন্বয়সহ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২১ পর্য ন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করা

হয় এই শর্তে যে, সংশোধিত অনুমোদন আদেশ জারির পূর্বে  ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভায় কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মা ণের জায়গা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে। ট্রাস্টি বোর্ডে র ৫৪তম সভায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে

প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয়সহ মেয়াদ জুন ২০২২ পর্য ন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পের সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব ট্রাস্টি বোর্ডে র ৫৫তম সভায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আন্ত:খাত সমন্বয়সহ মেয়াদ জুন

২০২৩ পর্য ন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং তা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ট্রাস্টি বোর্ডে র চেয়ারম্যান ও মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। এ অর্থ  বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন

ট্রাস্ট ফান্ড হতে নির্বা হ করা হবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি বোর্ডে র ৫৫তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বর্ণি ত প্রকল্পের সংশোধিত প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হলো। অনুমোদিত সংশোধিত

প্রকল্পের এক প্রস্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। 

               প্রকল্পটির মুল মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্য ন্ত।

               প্রকল্পটির মেয়াদকাল (সংশোধিত): জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্য ন্ত।

                প্রকল্পটির মেয়াদকাল (সংশোধিত): জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ পর্য ন্ত।

                প্রকল্পটির মেয়াদকাল (সংশোধিত): জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ পর্য ন্ত। 

                প্রকল্পটির মেয়াদকাল (সংশোধিত): জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ পর্য ন্ত। 

                বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পরিবেশ অধিদপ্তর।

                প্রকল্পটির অনুমোদিত আইটেম ও আইটেম ওয়ারী ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)
ক্র: নং অর্থ নৈতিক কোড খাতের বিবরণ টাকার পরিমাণ

০১ ৪৫০০, ৪৬০০, ৪৭১৩, ৪৭৬৫, ৪৮০১/৪৭৫৩, ৪৮১৬, ৪৮১৮, ৪৮২২/৪৮২৩, ৪৮২৭, ৪৮২৮, ৪৮৩৩, ৪৮৪০, ৪৮৪২,
৪৮৭৮, ৪৮৮৬, ৪৮৯১,৪৮৯৩, ৪৮৯৯ 

রাজস্ব ব্যয় ১৬৬.৫০

(ক) মোট রাজস্ব ব্যয় ১৬৬.৫০
০১ ৭০১৬, ৭০৮১, ৬৮০৭, ৬৮১৩, ৬৮২১ মূলধন ব্যয় ৩৩৩.৫০

(খ) মোট মূলধন ব্যয় ৩৩৩.৫০
সর্ব মোট ব্যয় (ক+খ) ৫০০.০০

প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যান্য শর্তাবলীঃ

১। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ  অবমুক্তি এবং ব্যবহার

নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্পের কাজ শুরুর পূর্বে  (pre-work) এবং কাজ চলাকালীন (post work) এর স্থির চিত্র/ভিডিও সংরক্ষণ করতে হবে ;

২। এ অর্থ  সরকারের প্রচলিত আর্থি ক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্ব ক ব্যয় করতে হবে এবং প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের Public Procurement Act (PPA), ২০০৬ এবং Public

Procurement Rule (PPR), ২০০৮ অনুসরণ করতে হবে; 

৩। এ অনুমোদন আদেশ জারির পর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় যথাশীঘ্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করবে এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে;

৪। অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব বহির্ভূ ত কোনো অংশে এ অর্থ  ব্যয় করা যাবে না; 

৫। প্রকল্পের আওতায় Project Implementation Committee (PIC) গঠনপূর্ব ক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টকে অবহিত করতে হবে;

৬। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প কার্য ক্রম নিয়মিত মনিটরিংপূর্ব ক প্রতিবেদন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে প্রেরণ করতে হবে; 

৭। অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে ব্যয় বিভাজন (চার কিস্তির অর্থ  সমভাবে বিভক্তপূর্ব ক) নির্ধা রিত ছকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে;

৮। প্রতিমাসের ০৭ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের কার্য ক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থি ক) প্রতিবেদনের হার্ড  কপি এবং সফট্ কপি bcctmoef@hotmail.com এ ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; 

৯। প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর পূর্বে  প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থা/পরিস্থিতির রঙ্গিন ছবি ট্রাস্ট কার্যা লয়ে প্রেরণ করতে হবে;

১০। প্রকল্প পরিচালকের কার্যা লয়ে এবং প্রকল্প কার্য ক্রম বাস্তবায়ন এলাকায় বিসিসিটি কর্তৃক নির্ধা রিত পরিমাপ (৩ ফুট বাই ২ ফুট) ও স্পেসিফেকেশন অনুযায়ী প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত দৃশ্যমান সাইনবোর্ড

স্থাপন করতে হবে;

১১। বিদ্যমান জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবহার নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদন আদেশ জারির তারিখ হতে ৬০ (ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে প্রকল্পের কার্য ক্রম শুরু করা না হলে প্রকল্পের অনুমোদন আদেশ বাতিল

বলে গণ্য হবে;



1/24/22, 4:55 PM ডাক (৩৪) | অফিস ব্যবস্থাপনা

https://moef.nothi.gov.bd 2/2

১২। প্রকল্প কার্য ক্রম নির্ধা রিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবহার নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১০.১ অনুযায়ী প্রকল্পের সার্বি ক ও আর্থি ক দায়ভার প্রকল্প পরিচালক/বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/

সংস্থার উপর বর্তাবে এবং প্রকল্প শেষে অডিট রিপোর্টে র কপি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে;

১৩। প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণীসহ অব্যয়িত অর্থ  সুদ সমেত এবং প্রকল্পের অনুকূলে ক্রয়কৃত মালামাল ও যন্ত্রপাতি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে ফেরত প্রদান করতে হবে। 
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মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (অনুমোদিত 
প্রকল্প প্রস্তাবের ১ প্রস্তসহ)।
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ফোন: ৯৫৪০২৪৬
ফ্যাক্স: ৯৫৪০২১০

ইমেইল: mazed1968@gmail.com

স্মারক নম্বর:
২২.০০.০০০০.০৮৬.১৪.০৪৬.২০.১২/১ তারিখ: 



৫ মাঘ ১৪২৮

১৯ জানুয়ারি ২০২২
অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যা থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়): 


১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, মহাখালী, ঢাকা।



২) জেলা প্রশাসক, ফেনী/ব্রাহ্মণবাড়িয়া (প্রকল্পটি জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় এজেন্ডায় অন্তর্ভু ক্তকরণ এবং পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)। 



৩) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয়
জ্ঞাতার্থে )।



৪) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপমন্ত্রী মহোদয়ের সদয়

জ্ঞাতার্থে )। 



৫) সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে )।

৬) উপজেলা নির্বা হী অফিসার, ফেনী সদর/ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর। 

৭) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।



৮) জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, প্রকল্প পরিচালক, প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম-২য় পর্ব  প্রকল্প, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 
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